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AGENDA

• SHA – Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

• Byggeprosessen og utfordringer

• Arkitektoniske valg og –løsninger

• - og litt om stein….





Stol på museet

Av

Andreas Engesvik



SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

SHA-parametere September Akkumulert

Fraværsskader (dvs. fravær utover skadedagen) 1 5

H1-verdi 10,89 2,73

H2-verdi 10,89 16,9

Antall skader uten fravær, men med medisinsk behandling 0 26

Antall byggeplassavvik (Rapporteringsvillighet, måltall >8) 1.102 (12) 16.189 (8,8)

Rapportert timeforbruk i prosjektet (totalt for samtlige entrepriser) 91.822 1.834.137



SAMMENDRAG KOSTNADER PER SEPTEMBER 2018

PNN Byggeprosjekt Tall i MNOK

Kostnadsramme 6 015

Sluttprognose 5 573

Styringsramme 5 430

Totalt produsert 3 913

PNN Brukerutstyr Tall i MNOK

Kostnadsramme 613

Sluttprognose 564

Styringsramme 564

Totalt produsert 83
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BEMANNING PER OKTOBER-18 

• Entreprenører

– Kontorer og skiftebrakker for 

Ca 700 personer

• Statsbygg og rådgivere

– Kontorer for ca 150 personer 



ARKITEKTKONKURRANSE 2009, 237 BIDRAG



KLARSIGNAL FOR OPPSTART BYGGEPROSESS, JUNI 2013



«forum artis»

KLEIHUES + SCHUWERK

«Menneskene er det viktigste i en by. Bygningene skal 

være i bakgrunnen og menneskene i sentrum»

Klaus Schuwerk



NESTEN EN FORDOBLING 

AV UTSTILLINGSAREALET!

• Museet for samtidskunst 

– Utstillingsareal ca. 2000𝑚2

• Nasjonalgalleriet

– Utstillingsareal ca. 2200𝑚2

• Kunstindustrimuseet

– Utstillingsareal ca. 2300𝑚2

• Nytt nasjonalmuseum 

– Utstillingsareal ca. 12634𝑚2



STØRRELSE PÅ UTSTILLINGSAREAL
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Piazetta

Mellomstasjonen

Bibliotek

Alabasthallen

Café og restaurant
Konserverings-

atelierer og 

verksteder

Kontorplasser og kantine 

for ansatte

Magasiner for 

oppbevaring av 

samlingene

Saler for 

samlingsutstillinger

Takterrasse

Teknikk

Samlet areal Utstillingsareal Publikumsareal Atelierer og verksteder Administrasjon

54.600 m² 13.000 m² 3.400 m² 3.600 m² 3.200 m²



GRUNNFORHOLD

• Utfordrende grunnforhold

• Tunneler som krysser tomta

• Leire og fjell

• 3-4 meter over kloakktunelen, bolta rundt

• 30 meter over veitunnelen

Kloakktunnel VEAS

Festningstunnelen 



UTSTILLINGSHALLEN









Energi fra både

sjøvarmeveksling 

og fjernvarme

TEK 10 kulturbygg

165 kWh / m2 / år

PNN passivhusnivå

85 kWh / m2 / år

TEK 17 kulturbygg

130 kWh / m2 / år



STEIN PÅ MUSEET



OPPDAL SKIFER

Yttervegger Ca. 11 000 kvm

Parapeter, sittebenker 

og sålebenker Ca.   2 000 kvm

Gangareal på tak Ca.   6 000 kvm

Innvendige vegger Ca.   6 000 kvm



NATURSTEIN, MUSCHELKALK

Ca 6000 kvm

17 formater

150 – 200 kg

750 tonn



Ca 1500 kvm. Toaletter, vindussmyg, vasker. Formater veggplater: 2,6 x 1,3m

Marmor fra Margratex, Portugal



ETISK HANDEL



KINESISK GRANITT



UTVENDIG



UTSTILLINGSHALLEN



Vestibyle

Restaurant





PIAZETTA



DEL AV DAGENS HJØRNE MOT RÅDHUSET



Velkommen til museet i 2020!

Illustrasjon : Tegmark


